



CONSTRUCTION



Échéancier type

La durée des travaux varie énormément d'un projet à l'autre. La planification d'un échéancier implique la connaissance des différents ouvrages à réaliser, leur séquence, leur durée, ainsi que leur dépendance.

Bien que les travaux soient présentés comme des ouvrages distincts, ils peuvent dans la pratique se chevaucher et interagir entre eux. Par exemple, l'installation d'un système d'éclairage ou d'un revêtement en gazon synthétique comportent des délais de livraison important pouvant générer des retards importants s'ils n'ont pas été évalués dans l'échéancier initial. L'objectif de cette section est de démontrer l'importance de l'interaction entre les ouvrages afin de mieux évaluer la durée de travaux.

Exemple d'échéancier

